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Dopravní opatření při úpravě 
křižovatky bude po dohodě s 
POVED řešeno v dalších etapách. 

Nástupní chodník z panelů 2,0 x 3,0 x0,15 m
(6 sk = 18 m) na štěrkopískovém podkladu
tl. 110 mm po vybrání zeminy v tl. 100 mm, 

Provizorní autobusové zastávky
o rozměrech 2,75 m x 18,0 m, 
přesunuté z návsi

Horní Bříza

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSTAVBĚ OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY V HORNÍ BŘÍZE - I. ETAPA

I. etapa - výstavba nové okružní křižovatky ulic Na Návsi, K Trnové,
K Cihelně a přilehlé ul. Na Rypličce se bude provádět za částečného
provozu automobilové a autobusové dopravy kolem uzavřeného úseku
stavby. Předem je nutné vedle stávajícího chodníku od domu čp.124 až
k domu čp. 752 vystavět provizorní komunikaci pro veškerou dopravu. 
Uzavírka pro stavbu větší části okružní křižovatky po pravé straně směrem
od Kaznějova k Trnové a přilehlé ul. Na Rypličce se provede podle Zásad
TP 66, schéma B/6 (Standardní pracovní místo. Zúžení vozovky na jeden
jízdní pruh. Řízení provozu světelnými signály) tak, aby mohla doprava 
projíždět kolem staveniště všemi třemi směry pomocí 3cestné světelné
signalizace. Před uzavřenou ul. Na Rypličce bude za křižovatkou s ul. 
U Vrbky osazena DZ IP 10a + dodatková tabulka E 3a Vzdálenost. 
Uzavřený chodník v ul. K Trnové bude nahrazen provizorním chodníkem
směrem k provizorním autobusovým zastávkám v ul. K Cihelně.

Chodci budou navedeni na
provizorní chodník směrem
k provizorní autobusové zastávce
viz detail

 podél uzavírky v dl. 225 m se osadí směrovací 
 desky Z4 oboustranné po 10 m (22 ks)

Stávající autobusové zastávky
z návsi budou přesunuty do 
ul. K Cihelně směr Ledce 

umístění DZ IP 10a + E3a
na ul. Na Rypličce - viz detail 

Detail osazení DZDetail osazení DZ

Stávající autobusová zastávky
budou zrušeny bez náhrady 

Uzavírka části křižovatky pro 
výstavbu okružní křižovatky
a přilehých ploch.

Provizorní komunikace pro
automobilovou i autobusovou
dopravu zhotovena v předstihu

 chodník od provizorní komunikace bude 
 oddělen mobilním plotem 



DOPRAVNÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSTAVBĚ OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY V HORNÍ BŘÍZE - II. ETAPA
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Uzavírka druhé strany ul. Na Návsi,
odstranění provizorní komunikace
 

Uzavírka druhé poloviny ul. K Trnové 
a polovina ul. K Cihelně 

Již zhotovena část okružní
křižovatky a přilehých ploch.
Provoz dopravy po nové části. 

 podél uzavírky v dl. 82 m se osadí směrovací 
 desky Z4 oboustranné po 10 m (9 ks)

 podél uzavírky v dl. 220 m se osadí směrovací 
 desky Z4 oboustranné po 10 m (23 ks)

Přesunuté autobusové zastávky
do ul. K Cihelně směr Ledce  chodník bude po dobu stavby této etapy uzavřen

 chodník bude po dobu stavby této etapy uzavřen

Dopravní opatření při úpravě 
křižovatky bude po dohodě s 
POVED řešeno v dalších etapách. 

Nástupní chodník z panelů 2,0 x 3,0 x0,15 m
(6 sk = 18 m) na štěrkopískovém podkladu
tl. 110 mm po vybrání zeminy v tl. 100 mm, 

Provizorní autobusové zastávky
o rozměrech 2,75 m x 18,0 m, 
přesunuté z návsi

II. etapa - po dokončení větší části okružní křižovatky a celé pravé strany
ulic Na Návsi a K Trnové s přilehlou ul. Na Rypličce, se uzavírka přesune
na protější levou stranu ulic K Trnové a Na Návsi (odstraní se provizorní 
komunikace) a zároveň se uzavře pravý jízdní pruh ul. K Cihelně směr na 
Ledce podle Zásad TP 66, schéma B/6 s 3cestnou světelnou signalizací
před provizorní autobusovou zastávkou, posazenou do vybudovaného
zálivu budoucí trvalé zastávky. V ul. Na Rypličce se osadí dopravní značka 
C 2f Přikázaný směr jízdy vpravo a vlevo s dodatkovou tabulkou E 13 
s nápisem (PROVOZ ŘÍZEN SSZ, RESPEKTUJTE SMĚR JÍZDY). 
Doprava bude projíždět po nově zhotovené části okružní křižovatky. 

Chodci budou nadále používat
provizorní chodník směrem
k provizorní autobusové zastávce

Zrušené autobusové zastávky 

Horní Bříza

 synchronizované SSZ s dopravou

 synchronizované SSZ s autobusem
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Uzavírka druhé strany ul. K Cihelně

 

Již zhotovena část okružní
křižovatky a přilehých ploch.
Provoz dopravy po nové části. 

 podél uzavírky v dl. 80 m se osadí směrovací 
 desky Z4 oboustranné po 10 m (9 ks)

 synchronizované SSZ s dopravou

Dopravní opatření při úpravě 
křižovatky a nových autobusových
zastávek bude po dohodě s POVED 
řešeno v dalších etapách. 

Nástupní chodník z panelů 2,0 x 3,0 x0,15 m
(6 sk = 18 m) na štěrkopískovém podkladu
tl. 110 mm po vybrání zeminy v tl. 100 mm, 

Provizorní autobusové zastávky
o rozměrech 2,75 m x 18,0 m, 
přesunuté z návsi

Provizorní chodník 
se odstraní

 synchronizované SSZ s autobusem

III. etapa - po dokončení prací na II. etapě se uzavírka přesune na 
druhou stranu ul. K Cihelně před výjezd z provizorní autobusové zastávky 
směrem k ul. Na Návsi. Dopravní značení se provede podle Zásad TP 66, 
schéma B/6 s 3cestnou světelnou signalizací, která se z důvodu omezené 
viditelnosti v případě, že autobus bude stát na zastávce, postaví zvlášť pro 
automobilovou dopravu a zvlášť pro autobusy. Světelná signalizace bude 
synchronizovaná. V ul. Na Rypličce zůstane dopravní značka C 2f 
s dodatkovou tabulkou E 13. Na nově vystavěný ostrůvek se osadí DZ C 4c
na směrovací desce Z 4c. Provizorní chodník od ul. K Trnové do ulice
K Cihelně se zruší. Křižovatka ulic K Cihelně a Pod Horami se bude řešit 
po dohodě s POVED v dalších etapách. 
Po dokončení prací na všech etapách bude provizorní dopravní značení
neprodleně odstraněno a osazeno trvalé dopravní značení.  

Horní Bříza
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